

# EPSO-G

Naujoji energetika

## 5 metų reikšmingų pirkimų planas

### Kas yra „EPSO-G“ grupės reikšmingi pirkimai

- 1 Pirkimai, kurie vykdomi valstybei svarbių projektų apimtyje (pagal valstybės institucijų pavedimus)
- 2 Pirkimai, kurie pagal vertę yra tarptautiniai arba vykdomi kelioms Grupės įmonėms bendrai
- 3 Pirkimai, kurie viršija 50 mln. eurų ribą
- 4 Strateginiai pirkimai, pripažinti patronuojančios bendrovės sprendimu, informuojant dukterines bendroves, arba dukterinės bendrovės prašymu

### „EPSO-G“ grupės reikšmingų pirkimų tikslai

- Gerinti pasirengimą planuojamiems pirkimams
- Nustatyti regioninio bendradarbiavimo galimybes
- Mažinti neplaninių pirkimų skaičių
- Efektyviai valdyti pirkimų administravimo kaštus
- Skatinti tiekėjų konkurenciją
- Valdyti interesų konfliktų rizikas




#### 2027-2028 m.

Pirkimas	Pirkimo inicijavimo terminas
Magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai ir atkarpos Šiauliai-Klaipėda perklojimo darbai (110 km)	2027 07 30
Magistralinio dujotiekio atšakos į Panevėžio Dujų skirstymo stotį (I, II gijos) perklojimo darbai (5,3 km)	2027 12 31
Magistralinio dujotiekio perklojimo į Ukmergės Dujų skirstymo stotį, keičiant vietovės klasę, darbai	2027 12 31
Magistralinio dujotiekio Kelmijos soduose perklojimo, keičiant vietovės klasę, darbai	2027 12 31
H <sub>2</sub> transportavimo projektavimo paslaugos	2027 12 31
CO <sub>2</sub> transportavimo infrastruktūros techninės ir ekonominės galimybių studijos parengimo paslaugos	2027 01 01
CO <sub>2</sub> transportavimo infrastruktūros projektavimo paslaugos	2028 17 01

#### 2029-2030 m.

Pirkimas	Pirkimo inicijavimo terminas
Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga DN500 atskirų atkarpų perklojimo darbai (1,4 km)	2029 01 01
Magistralinio dujotiekio Vilnius - Kaunas DN350 perklojimo darbai (38,6 km)	2029 01 01
Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Magistralinio dujotiekio Lupingo Kaunas-Šakiai perklojimo darbai (2,6 km)	2029 01 01
H <sub>2</sub> transportavimo infrastruktūros rangos darbai	2029 01 01
CO <sub>2</sub> transportavimo infrastruktūros rangos darbai	2030 01 01
Transporto priemonių nuomos ir priežiūros paslaugos	2029 10 30



#### 2027-2028 m.

Pirkimas	Pirkimo inicijavimo terminas
Valdomo Šuntinio reaktoriaus 330 kV Mūša skirstykloje rangos darbai	2028 11 01
Valdomo Šuntinio reaktoriaus 330 kV Mūša skirstykloje projektnių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo darbai	2027 05 01
330 kV EPL Varduva-Mūša statyba projektnių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo darbai	2027 04 04
330 kV EPL Mūša-Panevėžys statyba projektnių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo darbai	2027 01 04
330 kV Varduvas TP techninio darbo projekto ekspertizės paslauga	2028 01 01
330 kV Varduvas TP statyba projektnių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo paslauga	2027 01 31
330 kV EPL Darbėnai-Varduva techninio darbo projekto ekspertizės paslauga	2028 04 30
330 kV EPL Darbėnai-Varduva statyba projektnių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo paslauga	2027 02 28
Harmony Link sausumos jungties EPL ir Gižų TP saugumui skirtų sistemų (RTTR, DTS, DAS, TPI) pirkimas	2028 05 30
Harmony Link jungties statyba 110kV OL Gižai-Kvietiškis rekonstrukcija – šviesotaidinių kabelių tiesimas techninio darbo projekto parengimas ir statybos darbai	2028 05 30
Harmony Link jungties statyba Nujos 220 kV OL Gižai-Vygriai statyba – techninio darbo projekto parengimas ir statybos darbai	2027 07 01
330 kV OL Lietuvos E-Jonava rekonstravimo darbų pirkimas	2027 12 31

#### 2029-2030 m.

Pirkimas	Pirkimo inicijavimo terminas
330 kV OL Varduva-Broceni statybos darbų pirkimas	2029 11 28
330 kV Vilnius TP statyba ir 110 kV skirstyklos rekonstravimas	2030 01 01
330 kV EPL Varduva-Mūša statyba rangos darbai	2029 08 27
330 kV EPL Mūša-Panevėžys statyba rangos darbai	2029 07 05
330 kV OL Darbėnai-Grobinė ekonstravimo darbų pirkimas	2030 06 30
330 kV Varduvas TP statybos darbai	2029 03 31
330 kV EPL Darbėnai-Varduva tatybos darbai	2029 04 30
330 kV OL Šiauliai-Mūša rekonstravimo darbų pirkimas	2029 02 28

